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CRONOPROGRAMMA



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle
fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di
lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una
stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la
sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma
non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del
Direttore di Cantiere.



12.1 Cronoprogramma

mesi di lavoro 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n° fasi di lavoro

1 Allestimento di cantiere

2 Opere di rimozione/demolizione

(infissi, caldaia, serbatoi, tracce

impianti)
3 Realizzazione ampliamenti su

terrazze
4 Realizzazione impianti

(elettrico, fotovoltaico, idrico-

termico)
5 Messa in opera infissi

6 Opere di finitura

(ritocchi intonaco,

pavimentazione, controsoffitto,

7 Dismissione e pulizia cantiere

8

mesi di lavoro 5° mese 6° mese ... mese … mese … mese

settimane 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

n° fasi di lavoro

1 Allestimento di cantiere

2 Opere di rimozione/demolizione

(infissi, caldaia, serbatoi, tracce

impianti)
3 Realizzazione ampliamenti su

terrazze
4 Realizzazione impianti

(elettrico, fotovoltaico, idrico-

termico)
5 Messa in opera infissi

6 Opere di finitura

(ritocchi intonaco,

pavimentazione, controsoffitto,
7 Dismissione e pulizia cantiere

8



Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

n° fasi di lavoro impresa giorni n° addetti u./giorni

1 Allestimento di cantiere 1 3 2 6

2 Opere di rimozione/demolizione

(infissi, caldaia, serbatoi, tracce

impianti)

1 30 4 120

3 Realizzazione ampliamenti su

terrazze

1 35 3 105

4 Realizzazione impianti

(elettrico, fotovoltaico, idrico-

termico)

1,2 45 5 225

5 Messa in opera infissi 1 40 4 160

6 Opere di finitura

(ritocchi intonaco,

pavimentazione, controsoffitto,

1 40 4 160

7 Dismissione e pulizia cantiere 1 7 2 14

sommano 200 790

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: -> 790
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