
Città di Enna
AREA 2 - TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Bando L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città

metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia

NR: ELABORATO:15

PROGETTISTA: RUP:

Arch:  G. Casuccio

DIRIGENTE:

Arch/Ing: V.  Russo

ASSESSORE URBANISTICA:

Arch. Giovanni Contino

IL SINDACO:

Avv. Maurizio DipietroArch/Ing. V. Russo 

D.L. :

Geom. O. Mirisola

Cronoprogramma

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA EST DI ENNA BASSA: 
RISTRUTTURAZZIONE PALAZZINE A STELLA  - PROGETTO ESECUTIVO  CUP:   E78B17000550001



Titolo attività Inizio Fine Durata (giorni)

Apprestamento 

cantiere 1
18/1 19/1 2

Approntamento 

ponteggio 2
19/1 11/2 23

Scomposizione 

manto e 

Demolizioni 

coperture 3

12/2 3/4 50

Realizzazione 

coperture, 

murature, 

impermeabiliz. e 

manto 4

4/4 3/7 90

Rimozione 

intonaco e 

demolizioni 5 5/4 30/5 55

Lattoneria, 

grondaie, pluviali 

e finiture 

copertura 6 30/6 15/7 15

Realizzazione di 

intonaco, 

ripristini, posa 

infissi esterni e 

finiture esterne 7 31/5 9/8 70

Realizzazionedi 

linea vita 8 16/7 31/7 15

Sistemazioni 

esterne, scavi, 

ripristini e allacci 

9 4/8 11/8 7

Pavimentazione 

esterna 10 12/8 16/8 4

Smobilizzo 

cantieree pulizia 

area 11 17/8 18/8 2
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Apprestamento cantiere 1

Approntamento ponteggio 2

Scomposizione manto e Demolizioni

coperture 3

Realizzazione coperture, murature,

impermeabiliz. e manto 4

Rimozione intonaco e demolizioni 5

Lattoneria, grondaie, pluviali e finiture

copertura 6

Realizzazione di intonaco, ripristini, posa

infissi esterni e finiture esterne 7

Realizzazionedi linea vita 8

Sistemazioni esterne, scavi, ripristini e allacci 9

Pavimentazione esterna 10

Smobilizzo cantieree pulizia area 11

CRONOPROGRAMMA 
"Ristrutturazione edifici tre stelle, in via R. Sanzio  Enna"




