CRONOPROGRAMMA

Lavori di restauro e di manutenzione straordinaria da eseguirsi nella chiesa madre
“Maria SS. Della Visitazione” e dei locali annessi, sita in p.zza Duomo ad Enna—
Progetto Esecutivo Stralcio torre campanaria .

DIAGRAMMA DI GANDT

RELAZIONE TEMPO - LAVORO

Il diagramma di Gandt riportato fornisce la scansione dei tempi delle opere necessarie per la

realizzazione dell’intervento in esame.

Le opere sono state raggruppate in 9 fasi principali di lavorazione ciascuna comprendente

categorie di opere omogenee, in particolare:

1.

9.
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opere provvisionali ed organizzazione di cantiere;
ponteggi;

rimozioni, scavi, demolizioni ecc.;

opere murarie e risanamenti di murature;

restauro di paramenti lapidei;

impianti elettrici;

pavimentazioni e rivestimenti;

infissi;

opere di finitura.

Le stesse opere sono state ricavate dal progetto matrice ed interessano gli interventi mirati,

secondo un criterio funzionale di completezza dell’intervento alla sicurezza ed il decoro della

torre campanaria del monumento.

Per la determinazione dei tempi di esecuzione delle opere da eseguire si & proceduto cosi come

suggerito dalla Circolare n. 175/82 della Cassa del Mezzogiorno e per tanto per il seguente

calcolo si fa espresso riferimento alla tabella e agli istogrammi ivi convenuti.

Dati di calcolo:
= Importo dei lavori a base d’asta: | =€ 570.000/00;

= Condizioni climatiche normali: A2 =154,




= Produzione ottimale mensile: i =€ 125.000;

n=1:ixA2=(570.000 : 125.000) x 1,54 = 7,02

= Durata presunta dei lavori da eseguirsi: N;
N=n+A2= 7,02+154=8,56

Il tempo di esecuzione, per arrotondamento, viene fissato in mesi 8,5 pari a gg. 255 naturali e

consecutivi.

Sara facolta dell’Impresa scandire con diversa tempistica le varie categorie di lavori, purché il

diverso programma venga accettato.

Enna li 10.08.2015

| Progettisti:

(Arch. N. Massimiliano Fontanazza) (Arch. Danilo Ausiello)



