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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1.1)

IL PSC e specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni
dell’art.15 del D.Lgs.81-2008 le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal

progettista dell’opera in collaborazione con il CSP.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
2.1.2)

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Via: Contrada Venova
Comune.: ENNA

C.A.P.: 94100

Provincia: EN

Descrizione del contesto in cui
e collocata I’area di cantiere
(a.2)

Il cantiere & circoscritto all'interno di un area recitanta, le cui attivita potranno
essere svolte senza nessuna interferenza esterna.

Descrizione sintetica dell’opera
con particolare riferimento alle
scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e
tecnologiche

(a.3)

La corpertura servira a coprire un campo polivalete gia realizzato.

La struttura portante dell'opera é realizzata in legno lamellare e gli archi
poggeranno lungo un cordolo in c.a. perimetralmente al campo. La
copertura sara in pvc.

Sara previsto il rifacimento della pavimentazione del campo di gioco e
verranno realizzati ex-novo l'impianto di riscaldanmento e l'imianto
elettrico.

Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente: Comune di ENNA
Cognome e nome: Scarlata Noemi - RUP
Indirizzo: Piazza Coppola n.2
Cod.fisc.:
tel.:
mail:

Progettista

Cognome e nome: Ingegnere Vicari Massimo
Indirizzo: Via Piazza Armerina -94100 ENNA
Cod.fisc.:

tel.:

mail:

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Cognome e nome: Ingegnere Vicari Massimo
Indirizzo: Via Piazza Armerina n.13 -94100 ENNA
Cod.fisc.:

tel.:

mail:

Progettista




Cognome e nome: Ingegnere Vicari Paolo
Indirizzo: Piazza Kennedy n.5 -94100 ENNA
Cod.fisc.:

tel.:

mail:




IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA ESECUTRICE N.: 1 - Impresa scavi e movimento terra

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal
soggetto

Soggetti incaricati per
I’assolvimento dei compiti ex art.
97 in caso di subappalto

Nominativo: Impresa scavi e movimento terra
indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE N.: 2 - Impresa edile e strutture in c.a.

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal
soggetto

Soggetti incaricati per
I’assolvimento dei compiti ex art.
97 in caso di subappalto

Nominativo: Impresa edile e strutture in c.a.
indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE N.: 3 - Impresa IMPIANTI

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal
soggetto

Soggetti incaricati per
I’assolvimento dei compiti ex art.
97 in caso di subappalto

Nominativo: Impresa IMPIANTI
indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:




ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2; 2.2.1; 2.2.4)

SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

Caratteristiche

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Linee elettriche interrate

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

e W012 - Pericolo
elettricita (Segnaletica)

o | lavoratori e gli operatori delle macchine devono essere informati e formati inerentemente ai rischi e alle disposizioni da attuare nel
caso sfortunato di una collisione accidentale con la conduttura elettrica ed in modo particolare circa le immediate misure d’
emergenza da adottare (allontanamento dei lavoratori o altri soggetti dalla zona).

o IL POS dellimpresa esecutrice deve prevedere la pianificazione preventiva per le modalita di intervento sia per quanto concerne
’aspetto tecnico sia per quanto riguarda le procedure di sicurezza

o In caso di danneggiamento della linea, il responsabile tecnico ha il dovere di avvertire prontamente dell’accaduto le aziende esercenti
della rete di servizio danneggiata e, in caso di situazione grave (ad esempio in casi con rischio di esplosioni), attivare il 118 per
contattare i vigili del fuoco ed i servizi preposti alla sicurezza dei cittadini. La ripresa dei lavori sara conseguente al sopralluogo di
controllo effettuato dai tecnici dell’ azienda esercente della rete di servizio.

o L'impresa appaltatrice deve chiedere all'ente esercente la linea caratteristiche tecniche, tensione e profondita. Tali informazioni
dovranno essere comunicate al CSE

o Le linee elettriche devono essere segnalate in superficie con nastri segnalatori, picchetti e cartelli informativi.

o Per i lavori di scavo eseguiti in prossimita delle linee interrate in tensione € necessario installare, preventivamente, sistemi di sostegno
e protezione provvisori al fine di evitare possibili contatti da parte delle macchine operatrici.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Reti distribuzione gas interrate

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

o Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori € necessario procedere con cautela nei lavori di scavo, limitando
vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che provochino il franamento del contorno.

o Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere.

o Durante l'esecuzione dei lavori € necessario verificare, anche strumentalmente, l'eventuale presenza di fughe di gas.

o | lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto nominato dallimpresa esecutrice.

o In caso di fughe di gas € necessario sospendere immediatamente i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona di pericolo. Deve inoltre
essere immediatamente contattato l'ente esercente tale rete per limmediata sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso.
La zona deve comunque essere subito isolata al fine di evitare incendi e/o esplosioni.

o Nel caso si dovessero soccorrere lavoratori per allontanarli dalla zona di pericolo & necessario utilizzare idonei dispositivi di protezione
individuali e di soccorso che devono risultare facilmente reperibili, quali: maschere provviste di autorespiratore e imbracatura di
sicurezza. Le operazioni devono essere dirette da un preposto che abbia ricevuto una apposita formazione

e Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete interessato & necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed
immediato con UEnte esercente tale rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo.

o Quando i lavori di scavo interferiscono direttamente con le reti &€ necessario mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino
alla messa in sicurezza della tubazione interessata.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Rete idrica interrata

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI




e Gli eventuali soccorsi ai lavoratori investiti dallacqua devono essere portati da personale provvisto di attrezzature idonee e di
dispositivi di protezione individuali appropriati quali: gambali, giubbotti salvagente, imbracature di sicurezza, ed agire sotto la
direzione di un preposto appositamente formato.

o In presenza di reti di acqua che interferiscono con i lavori di scavo & necessario procedere con cautela, limitando le azioni di disturbo
al contorno delle reti medesime (vibrazioni, scuotimenti, franamenti).

o Nel caso di rottura delle condutture di acqua € necessario contattare immediatamente l'ente esercente tale rete per sospendere
l'erogazione e per gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento dei lavoratori dagli scavi e ad attivare i
mezzi di esondazione (pompe) che devono risultare disponibili e facilmente reperibili.

o Per i lavori di scavo che interferiscono con la rete idrica interrata € necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle
tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.

o Prima dell'inizio dei lavori, limpresa affidataria dovra organizzare la pronta interruzione dell'alimentazione al tratto di rete interessata
dai lavori, da attivare in caso di necessita

o Qualora i lavori interferiscono direttamente con la rete idrica & necessario mettere a nudo ed in sicurezza le tubazioni, procedendo
manualmente e sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE | Rete fognaria interrata

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI |

o Durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile
importante rispetto alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile
formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro

In presenza di incidenti che provocano la rottura della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei liquami € necessario sospendere i
lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona interessata. Successivamente € necessario provvedere, previa segnalazione allEnte
esercente tale rete, a mettere in atto sistemi per il contenimento dei liquami e per la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro.
Completati gli interventi di riparazione della rete fognaria & necessario bonificare il sito prima di riprendere le attivita. Il soccorso da
portare ad eventuali lavoratori coinvolti dalliincidente deve avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con l'uso di dispositivi di
protezione individuali atti ad evitare anche il contatto con elementi biologicamente pericolosi. | lavoratori incaricati delle procedure di
emergenza devono essere diretti da un preposto appositamente formato.

Nei lavori di scavo da eseguire in prossimita di reti fognarie si deve sempre procedere con cautela; le pareti di scavo e le armature in
corrispondenza di tali reti devono essere tenute sotto controllo da parte di un preposto.

Quando la distanza tra lo scavo aperto e la rete fognaria preesistente non consente di garantire la stabilita della interposta parete e
necessario mettere a nudo la conduttura e proteggerla contro i danneggiamenti.




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

(2.1.2.d2; 2.2.2, 2.2.4)

SCELTE PROGETTUALI ED

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E

MISURE DI COORDINAMENTO

ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
Apprestamenti
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Ponteggi TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
o | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; € ammessa deroga alla
controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve
resistere a trazione e a compressione
o Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale
prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08
o L'estremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di
ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla
consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico
su di essa
o Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone. Le parti costituenti
il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare
l'accidentale distacco di qualcuna di esse
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE I Ponti su cavalletti TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Andatoie e passerelle

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

o Andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie
devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (Art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08)

o Andatoie e passerelle vanno allestite con buon materiale, a regola darte, con percorsi in sicurezza, e devono essere conservate in
efficienza (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

o La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% e, ove possibile, deve essere limitata al 25% (Art.130, comma
1, D.Lgs.81/08)

o Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un‘altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di
robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Parapetti

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Recinzione del cantiere con
paletti e rete

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI




e Vietato l'accesso alle
persone non autorizzate
(Segnaletica)

o Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.

o Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono
l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, omini con funzione
di segnalatori o sorveglianti.

e Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema
alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro
pericolosi. | sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque
sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

e Quando per la natura dellambiente o per lestensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, &
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita
e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

o Quando e possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. Fino al completamento delle protezioni
per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta
accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

o Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti
sufficiente lilluminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; lilluminazione deve comunque essere prevista
per le ore notturne.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Bagni chimici

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

o | lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere

o | locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

o | servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti

o In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per [’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita di strutture idonee
aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in
cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

e Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il
rischio sanitario per gli utenti

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Monoblocco uso ufficio

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

o | posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l'attivita di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della
valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs.81/08, PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO
NEI CANTIERI.

Impianti e attrezzature

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | impianto elettrico di cantiere

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

e W012 - Pericolo
elettricita (Segnaletica)

Impianto di terra e di
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | protezione contro le scariche
atmosferiche

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

e Guanti per rischi
elettrici e folgorazione
(DPI)

e W012 - Pericolo
elettricita (Segnaletica)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Betoniere

| TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI




o L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o La betoniera a bicchiere dovra essere corredata da dalla dichiarazione di stabilita al ribaltamento firmata da un professionista
abilitato.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Piegaferri

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

o Se la postazione di lavoro € soggetta al raggio d’azione della gru o di altri mezzi di sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate
vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 m.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE | Autogru

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

e In caso di presenza di linee elettriche aeree, si seguiranno le specifiche prescrizioni. In particolare, la distanza minima di una linea
elettrica attiva dall'area di manovra della gru, misurata in orizzontale, non deve essere inferiore a mt. 5. Per distanze inferiori, sara
cura del datore di lavoro o suo preposto accertarsi che sia stata fatta la domanda di sospensione all'ente esercente, accordandosi per i
giorni e le ore previste per tale sospensione. L'accordo con l'ente erogatore deve essere stipulato per iscritto e una copia deve essere
tenuta in cantiere. Se non €& possibile far sospendere la corrente, si deve delimitare il percorso autogru con recinzioni e cartelli di
pericolo in modo tale che in nessun caso l'autogru possa venire a contatto con la linea elettrica.

o In vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione di Gru o Autogru devono operare a velocita ridotta
rispetto alle condizioni normali.

o L'area di ingombro alla base dovra essere delimitata con recinzione provvisoria per tutta la durata dei lavori.

Infrastrutture

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE | Aree di deposito materiali

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE I Rifiuti di

cantiere

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI




PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di
quelli specifici propri delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima

colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Allestimento di depositi
Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggio dei materiali da montare, stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni da portare in discarica,
eventuali lavorazioni prefabbricate fuori opera.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione larea dello stoccaggio e dello assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate
opportunamente.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO




ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Viabilita' e segnaletica cantiere

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della segnaletica di sicurezza.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

e Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere
(max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in presenza di traffico,
occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10
Km/h

e Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno
delimitate e protette con barriere idonee adeguatamente
segnalate ed illuminate

e Tuttii veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in
regola con i collaudi periodici

e Tuttiiveicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza
(dispositivi di segnalazione acustica, luci e freni)




ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di ferro o di legno e rete di plastica arancione. | paletti l'QII_I

saranno infissi nel terreno per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di idoneo cancello realizzato fuori
opera, in legno o in ferro, idoneo a garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le ore di inattivita ed il facile accesso ai
non addetti. Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche mediante scavo manuale
con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto del calcestruzzo, previo ancoraggio, con

elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI
ELETTROCUZIONE

e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee
elettriche interrate.




ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il lavoro
consiste nella realizzazione dellimpianto elettrico di cantiere e dellimpianto di terra. Limpianto sara funzionante con l'eventuale

ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale qualificato che seguira il progetto firmato da tecnico Vol ,
iscritto all'albo professionale. L'installatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte che l'impianto elettrico e di terra sono stati realizzati 7 FO
conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in

esercizio dell'impianto accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare

le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre periodicamente controlli sul buon

funzionamento dell'impianto.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE Sl PROTETTIVE AL UG LA U

o E'fatto divieto di di lavorare su quadri in tensione

o ldentificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante
cartellini

e Perlavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto
sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter svolgere

RISCHIO DI questa mansione

ELETTROCUZIONE e Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere
rapidamente I'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul
quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi
saranno noti a tutte le maestranze e facilmente raggiungibili ed
individuabili.  (Norme CEIl 64-8/4 Sez.464 - Norme CEIl 64-8/7
Art.704.537)

e Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo




ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Montaggio bagni chimici e box ufficio

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unita modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in
calcestruzzo.
Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani

di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte dingresso. L'operatore autista, che

trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a
bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a
terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno,
infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO | SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Taglio massicciata per cavedio impianti

Il lavoro consiste nel taglio di massicciata stradale consolidata, eseguita con mezzi meccanici ed attrezzi manuali di uso comune, per la
realizzazione din un cavedio impiantistico sotto la strada.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO
o Allestire transenne ed adeguate segnalazioni al fine di deviare il
RISCHIO DI INVESTIMENTO traffico veicolare e pedonale
DA VEICOLI CIRCOLANTI o Completo antipioggia alta e In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata,
NELL’AREA DI CANTIERE visibilita (DPI) predisporre un Piano specifico di regolazione del traffico.
o Nei tratti nei quali permane la possibilita del transito pedonale, il
marciapiede deve essere circoscritto da transenne




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavo, eseguito con lausilio di mezzi meccanici, fino a raggiungere la profondita di progetto. In particolare si prevedono le seguenti

attivita:

- valutazione ambientale: vegetale, colturale, archeologico, urbano, geomorfologico;

- ispezioni e ricerca sottosuolo;

- preparazione, delimitazione e sgombero area;

- predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa in opera;
- predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie;

- movimento macchine operatrici;

- deposito provvisorio materiali di scavo;

- interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia.

Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva, l'organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di un responsabile.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E

PROCEDURE

MISURE DI COORDINAMENTO

ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
RISCHIO DI Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di
ELETTROCUZIONE lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire

con le manovre

LAVORI CHE SPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A
M 1,5 O DI CADUTA
DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL’OPERA

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro,
si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs.
81/08)

Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute
con una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura
del terreno, da impedire franamenti. (Art.118 - D. Lgs. 81/08)
Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la
consistenza e la stabilita del terreno, stabilendo cosi la tratta di
scavo possibile in funzione di tali parametri.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano
da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno (Art. 118, comma 2,
D.Lgs. 81/08)

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI

o Gilet ad alta visibilita (DPI)
NELL’AREA DI CANTIERE

| percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei
depositi, nelle operazioni di scavo e movimenti di terra, devono
essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cuisi
trovano persone.







DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa natura, di profondita maggiore di

m 1.50, arrivando ad una profondita di progetto di circa 5 metri.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

o Gilet ad alta visibilita (DPI)

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei
depositi, nelle operazioni di scavo e movimenti di terra, devono
essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cuisi
trovano persone.




LAVORI CHE SPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A
M 1,5 O DI CADUTA
DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL’OPERA

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro,
si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs.
81/08)

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi (Art. 119, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute
con una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura
del terreno, da impedire franamenti. (Art.118 - D. Lgs. 81/08)

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri (Art. 119, comma 2, D.Lgs.
81/08)

Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o
coperto con solide coperture.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita’,
anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere,
man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno (Art. 119, comma 1, D.Lgs.
81/08)

Nessun lavoratore deve entrare all'interno di scavi instabili o
comunque con profondita superiore a m 1.50 senza che siano
stati effettuate le idonee protezioni consistenti in :-
conformazione delle pareti con un angolo di sicurezza in funzione
del tipo di terreno (le pareti non dovranno essere piu ripide di 3
unita in orizzontale e 4 in verticale)- protezione delle pareti dello
scavo mediante idonee armature di sostegno che, per scavi
importanti, dovranno essere progettate da tecnico abilitato e
garantire, comunque, la stabilita delle pareti di scavo.- sistema
combinato tra i due precedenti

Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la
consistenza e la stabilita del terreno, stabilendo cosi la tratta di
scavo possibile in funzione di tali parametri.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano
da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno (Art. 118, comma 2,
D.Lgs. 81/08)




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa natura, di profondita inferiore/uguale

am 1.50.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

o Gilet ad alta visibilita (DPI)

| percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei
depositi, nelle operazioni di scavo e movimenti di terra, devono
essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cuisi
trovano persone.

RISCHIO DI
ELETTROCUZIONE

Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri
impianti nell'area di lavoro

Durante I'uso dell'escavatore, in prossimita di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette, & obbligatorio il
rispetto dei limiti di legge.

Prima di iniziare le attivita verra effettuata una ricognizione dei
luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale esistenza di
linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni
per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione.

LAVORI CHE SPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A
M 1,5 O DI CADUTA
DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro,
si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs.
81/08)




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Ferro in opera

Operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di armatura delle strutture in c.a., eseguite in area specifica attrezzata con l'ausilio di apposite

trancia-piegaferri e relativa posa in opera. Si prevede:

approvvigionamento dei ferri;
taglio e piegatura dei tondini;
preparazione gabbie di armatura;
movimentazione e posa in opera.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

CADUTA DI MATERIALE
DALL'ALTO (Demolizioni)

o Elmetti di protezione (DPI)

o | posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di
caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di
sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere
protetti con solido impalcato sovrastante




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Casserature in legno

Trattasi della preparazione, taglio e posa in opera di casseforme per le platee di fondazione e le pareti in c.a. In particolare si prevede:

approvvigionamento e movimentazione tavole in legno;
taglio tavole con sega manuale o con sega circolare elettrica;
posa casserature;

disarmo;

accatastamento, pulizia e movimentazione delle casserature.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE

MISURE PREVENTIVE E

Sl PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO




La fase lavorativa consiste nel getto di calcestruzzo, in casseforme con ferri predisposti, a completamento delle opere in cemento
armato previste.




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Getto per pareti in c.a.

La fase lavorativa consiste nel getto di calcestruzzo, in casseforme con ferri predisposti, per la realizzazione delle pareti laterali in
c.a. del piano interrato.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E

ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PR dis PROTETTIVE R el U L)




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Vibrazione calcestruzzo

Il lavoro consiste nella vibrazione del calcestruzzo subito dopo il getto, eseguita mediante appositi vibratori elettrici ad aghi immersi nel

calcestruzzo stesso. Prima di procedere alle operazioni occorrera predisporre percorsi sicuri.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO




Operazioni di disarmo delle armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti in cemento armato.




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Rinterri

Trattasi dell’esecuzione di rinterri per lavori di diversa natura, quali riempimenti di scavi a sezione obbligata, ecc., eseguiti con mezzi meccanici

con piccoli interventi manuali.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED

ALLE LAVORAZIONI

ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

CADUTA DALL'ALTO

Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le
persone e di cm 120 per il trasporto di materiale (art. 130,
comma 1, D.Lgs. 81/08)

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare 'accesso a
persone non autorizzate

Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi
utilizzati siano funzionanti

Verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con
scarsa illuminazione




DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI - Lavorazione: Trasporto a rifiuto

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti dagli scavi o da demolizioni in genere, a partire dalle
operazioni di carico su automezzi mediante escavatore ed allontanamento dal cantiere, fino alla discarica. In particolare si prevede:

e carico dei materiali sui mezzi di trasporto
e pulizia ruote automezzi
e trasporto a discarica dei materiali
e interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE UL PROTETTIVE e e S
CADUTA DI MATERIALE
DALL'ALTO (Demolizioni) o Elmetti di protezione (DPI)
o | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a
RISCHIO DI INVESTIMENTO terra durante le manovre di retromarcia.
DA VEICOLI CIRCOLANTI o Lalarghezza delle vie di transito del cantiere dovranno superare
NELL’AREA DI CANTIERE di almeno 70 cm. Per lato la sagoma del camion. Lungo le stesse
dovranno essere posizionati cartelli di velocita massima
consentita di 10 Km/h




COPERTURA STRUTTURA - Lavorazione: Copertura lignea principale curvilinea

Operazioni di montaggio delle travi principali, curvilinee, in legno lamellare, tramite montanti metallici e funi anti-caduta, guidate da
terra con funi collegate ai ganci di sollevamento. | lavoratori provvederanno al posizionamento delle travi negli alloggiamenti.

/,

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

CADUTA DALL'ALTO

o Sistema con dispositivo di tipo
retrattile (DPI)

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle
protezioni, utilizzare sempre attrezzature di protezione
anticaduta.

E' previsto I'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera
in costruzione.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso
la fonte delle radiazioni solari.

E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non
provviste di parapetti normali.

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di
lucernari vengono protette con barriere perimetrali o coperte
con tavoloni.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote
diverse, le operazioni di montaggio sono delimitate anche in
senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la
caduta di materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro
sottostante.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari
protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti indossano
le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.
Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la
completezza dei parapetti, nonché la chiusura di botole, asole e
aperture verso il vuoto.




CADUTA DI MATERIALE
DALL'ALTO (Demolizioni)

o Elmetti di protezione (DPI)

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere
tenuti attaccati ad apposite cinture. (Art.116 - D. Lgs. 81/08)
Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono
mantenuti stabili con opere provvisionali o apparecchi di
sollevamento.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio
viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da
sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico
stesso.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare
attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da quello indicato dal
manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e
dell'esperienza.

Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati:
sono messe in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri
il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima
cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei carichi
sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di
sicurezza fino a fine manovra.

| ganci dell'autogru dovranno essere provvisti di dispositivi di
chiusura degli imbocchi e riportare I'indicazione della loro portata
massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per
funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza del contatto con
spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei
dispositivi di protezione in neoprene.

La messa in opera é effettuata con apparecchi e mezzi adatti
all'impiego particolare (portata, velocita, oscillazioni) e I'apertura
dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni
sicure e solo dopo aver accertato la completa stabilizzazione degli
elementi.

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la
fune in tensione con il peso della taglia (o del bozzello
portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento
oppure di riavvolgimento sul tamburo dell'argano.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche
che comunque sono verificate periodicamente e scartate quando
presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto I'uso di
particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi adatti per ogni
casistica e peso degli elementi.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti
di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di
materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento
od in prossimita dei ponteggi.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei
sistemi per I'aggancio agli apparecchi di sollevamento o per
I'affranco delle protezioni in opera.

Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio &
maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio
tramite cartelli esplicativi.







COPERTURA STRUTTURA - Lavorazione: Operazioni ausiliari di taglio, piallatura e profilatura

Trattasi di alcune operazioni che vengono svolte negli elementi in legno prima del loro assemblaggio, quali taglio, piallatura e

profilatura.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

o E’ fatto divieto di fumare ed usare fiamme libere all'interno della
struttura ed in prossimita di materiali combustibili.
e Provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti dalle lavorazioni.




COPERTURA STRUTTURA - Lavorazione: Montaggio arcarecci e controventatura

Realizzazione della struttura lignea secondaria, costituita da arcarecci e controventi.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

CADUTA DALL'ALTO

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il
perimetro dell’area del piano di gronda, preferibilmente
realizzato con correnti ravvicinati

Durante I'esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui
conformazione non sia tale da offrire garanzie contro la
possibilita di caduta accidentale, devono essere protetti come
sopra indicato

Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt.1,20 il filo di
gronda. Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi.
Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre
all’interno delle stesse

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di
lucernari devono essere protette con barriere perimetrali o
coperte con tavoloni

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari
protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti devono
indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a
parti stabili

Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole
antisdrucciolevoli

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

CADUTA DI MATERIALE
DALL'ALTO (Demolizioni)

o Elmetti di protezione (DPI)

Il sollevamento delle tegole al piano di lavoro, deve essere
effettuato con apposite ceste chiuse ai lati e tenendo presente
I'azione del vento




IMPIANTI INTERNI - Lavorazione: Impianto di riscaldamento

Il lavoro consiste nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento di tipo autonomo con caldaia murale a gas ed elementi radianti di diverso tipo. In particolare:

- Tracciamenti

- Esecuzione di tracce e fori
- Preparazione e posa delle tubazioni dell’ impianto
- Montaggio caldaia e corpi radianti

- Collaudo impianto
- Pulizia e rimozione residui

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

CADUTA DALL'ALTO

e Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed
utilizzati correttamente




IMPIANTI INTERNI - Lavorazione: Impianto elettrico interno

| lavori consistono nella esecuzione dell' impianto elettrico interno completo, da realizzare in tempi diversi, e comprendenti:

- Ispezioni e tracciamenti

- Esecuzione di tracce con scanalatrice elettrica

- Esecuzione di tracce e/o fori con attrezzi manuali
- Movimentazione e posa tubazioni di protezione

- Posa cavi, interruttori, prese e corpi illuminanti

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI
ELETTROCUZIONE

Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di
alimentazione o che all'interno del quadro siano state passate
delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione
E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di
tutte le prove di laboratorio necessarie per dichiarare il quadro a
norma ed idoneo all'installazione

| quadri elettrici devono essere disattivati a monte della
fornitura; se cio non e possibile, segregare i morsetti in entrata
dell'interruttore generale

Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa
rispettando il grado di protezione meccanica, controllare che gli
involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal
caso provvedere alla sostituzione

L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di
posa ed al luogo (grado di protezione)

Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi
con altri di amperaggio diverso, controllare che I'amperaggio del
fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

Non e consentito manomettere il blocco meccanico delle prese
interbloccate

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto
sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter svolgere
questa mansione

Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle
vigenti normative, in caso di alimentazione di una presa o di un
gruppo prese controllare sempre I'esatto collegamento




IMPIANTI INTERNI - Lavorazione: Taglio e posa tubazioni per impianti tecnologici

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio, in rame o0 in pvc, in alloggiamenti predisposti interni a murature, con
l'esecuzione di saldature ed assemblaggio dei vari elementi, dagli scarichi degli accessori fino alla colonna di scarico.
Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in opera.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E

ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PR dis PROTETTIVE e L e




IMPIANTI INTERNI - Lavorazione: Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

Il lavoro consiste nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento di tipo autonomo con caldaia murale a gas ed elementi radianti di diverso tipo. In

particolare:

- Tracciamenti;

- Esecuzione di tracce e fori;

- Preparazione e posa delle tubazioni dell’ impianto;
- Montaggio caldaia e corpi radianti;

- Montaggio canna fumaria intubata e/o con scarico ed aspirazione a parete.

- Collaudo impianto;
- Pulizia e rimozione residui.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi
scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa allegata ed
evitare interferenze con altre lavorazioni




FINITURE ESTERNE - Lavorazione: Pavimentazioni esterne

Posa di pavimentazioni esterne di diversa natura (pietra, gres, cotto, ecc.) con letto di malta di cemento. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- taglio e posa pavimentazione

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE UL PROTETTIVE e e S
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra
RISCHIO DI e della installazione di un interruttore differenziale ad alta
ELETTROCUZIONE sensibilita
o Verificare periodicamente I'integrita dei macchinari elettrici e
relativi cavi
e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera
RISCHIO DI INVESTIMENTO assistere il conducente sia durante I'avvicinamento che durante
DA VEICOLI CIRCOLANTI lo scarlco. stesso,'lnterro.mpent.ié le lavorazioni |.n att<.) o
, e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli,
NELL’AREA DI CANTIERE accertarsi della predisposizione della idonea segnaletica e degli
sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso,
adibire uno o piu lavoratori al controllo della circolazione




FINITURE ESTERNE - Lavorazione: Posa infissi esterni

Il lavoro consiste nel montaggio di infissi di diversa natura prodotti in stabilimento e trasportato in cantiere. In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto
- Montaggio infissi ed accessori

- Montaggio vetri

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO |  SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO

e Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a
norma

e Durante I'esecuzione dell’attivita lavorativa I'operatore non deve
sporgersi all’esterno, manomettere le protezioni presenti ed

CADUTA DALL'ALTO operare in assenza di protezioni.

o Lafase, laddove non vi sia il ponteggio esterno, viene svolta con
la chiusura delle persiane in ferro cosi da evitare sia la caduta
verso il basso delle persone addette al lavoro che di materiale.

o Neilavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad
impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei sistemi anticaduta

e Quando si lavora in luoghi sopraelevati, riporre gli attrezzi dentro
le apposite custodie o attaccati alla cintura, quando non sono

CADUTA DI MATERIALE utilizzati, onde evitarne la caduta ed avere le mani libere.
DALL'ALTO (Demolizioni) o Elmetti di protezione (DPI) o Verificare che I'imbracatura del carico sia effettuata
correttamente

o Verificare periodicamente I'efficienza di funi e catene per il
sollevamento del carico




PAVIMENTAZIONE ED ATTREZZATURE IMPIANTO SPORTIVO - Lavorazione: Pavimentazione sintetica

La posa in opera della pavimentazione sintetica € preceduta, se necessario, da un’operazione di rasatura e carteggiatura nei punti critici.
Prima di applicare la specifica colla, i rotoli vengono stesi secondo le linee guida gia indicate, provvedendo ad accavallare i bordi di
almeno 3 cm.

| rotoli vengono nuovamente arrotolati, per determinate lunghezze, e con l'ausilio di una spatola dentata, viene spalmato l’adesivo in
maniera uniforme sulla pavimentazione appena liberata.

Il rivestimento viene nuovamente srotolato, lentamente, e si provvede a frizionarlo superficialmente, dal centro verso i bordi, allo scopo di
eliminare eventuali bolle d’aria, facendolo aderire uniformemente al sottofondo. L’intero rivestimento viene poi trattato con un rullo per
favorire U'incollaggio in ogni suo punto.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED MISURE PREVENTIVE E
ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE it il PROTETTIVE el s U eRe O U




PAVIMENTAZIONE ED ATTREZZATURE IMPIANTO SPORTIVO - Lavorazione: Verniciatura segnaletica campi da gioco

Trattasi della verniciatura della segnaletica orizzontale dei campi da gioco per la delimitazione delle diverse aree, eseguita mediante
compressore a spruzzo manuale o su automezzo speciale. In particolare si prevede:

- Predisposizione segnaletica e sbarramenti protettivi dell'area di intervento;
- Tracciamenti;
- Esecuzione della verniciatura.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E

ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE e

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI E MATERIALI e Accertare |'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del
PERICOLOSI UTILIZZATI IN compressore

CANTIERE




RIMOZIONE DEL CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio ponteggio

La lavorazione consiste nella rimozione definitiva del ponteggio.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E

ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE AL UG LA U

o Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio occorrera
utilizzare le seguenti attrezzature:- cintura di sicurezza speciale
comprendente, oltre I'imbracatura, un organo di trattenuta
provvisto di freno a dissipazione d'energia- una guida rigida da
applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno
dell'impalcato- un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la
suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza
Tutti i componenti dell'attrezzatura considerata devono essere
costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali
idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle
norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni
dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento
dell'attrezzatura. | singoli componenti dell'attrezzatura devono
rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico al D.M.
22 maggio 1992.

e |l montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono
essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di
dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato
nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di
un preposto ai lavori.

CADUTA DALL'ALTO




RIMOZIONE DEL CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla
zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di
caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato
dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati
dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere i mezzi di

stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

CADUTA DI MATERIALE
DALL'ALTO (Demolizioni)

o Elmetti di protezione (DPI)

o Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di

conservazione




RIMOZIONE DEL CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio impianto elettrico di cantiere

Trattasi dello smontaggio completo dell'impianto elettrico di cantiere, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile e di quello da

portare a discarica.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI
ELETTROCUZIONE




RIMOZIONE DEL CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio recinzione cantiere

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro o di legno, della rete e dei pannelli
prefabbricati. | paletti saranno rimossi manualmente con l'ausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la rimozione dei
cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

RISCHI IN RIFERIMENTO SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E

ALLE LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE el s U eRe O U




INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo

successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 674

Attivita Durata Giorno Inizio Giorno fine
ALLESTIMENTO CANTIERE 4g
Allestimento di depositi 1¢g 12/09/2022 12/09/2022
Viabilita' e segnaletica cantiere 1¢g 12/09/2022 12/09/2022
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 1¢g 13/09/2022 13/09/2022
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1¢g 14/09/2022 14/09/2022
Montaggio bagni chimici e box ufficio 1¢g 15/09/2022 15/09/2022
DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI 154 g
Taglio massicciata per cavedio impianti 20g 16/09/2022 05/10/2022
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici 7¢ 06/10/2022 12/10/2022
1'§<(:)ar:/11 a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 15¢ 13/10/2022 27/10/2022
1.§gar\]/11' a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 15¢ 28/10/2022 11/11/2022
Ferro in opera 30¢g 12/11/2022 11/12/2022
Casserature in legno 30¢g 12/12/2022 10/01/2023
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 30¢g 11/01/2023 09/02/2023
Getto per pareti in c.a. 2g 11/01/2023 12/01/2023
Vibrazione calcestruzzo 2g 13/01/2023 14/01/2023
Disarmo strutture c.a. 5¢ 10/02/2023 14/02/2023
Rinterri 7 10/02/2023 16/02/2023
Trasporto a rifiuto 5¢ 13/10/2022 17/10/2022
COPERTURA STRUTTURA 60g
Copertura lignea principale curvilinea 60¢g 16/02/2023 16/04/2023
Operazioni ausiliari di taglio, piallatura e profilatura 60¢g 16/02/2023 16/04/2023
Montaggio arcarecci e controventatura 22 ¢g 15/03/2023 05/04/2023
IMPIANTI INTERNI 35g
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti 15¢ 06/04/2023 20/04/2023
Taglio e posa tubazioni per impianti tecnologici 20¢g 06/04/2023 25/04/2023
Impianto elettrico interno 15¢ 26/04/2023 10/05/2023
Impianto di riscaldamento autonomo 10¢g 26/04/2023 05/05/2023
z:g%ngZIONE ED ATTREZZATURE IMPIANTO 7¢
Pavimentazione sintetica 5¢ 17/04/2023 21/04/2023
Verniciatura segnaletica campi da gioco 2g 22/04/2023 23/04/2023
FINITURE ESTERNE 3g
Pavimentazioni esterne 3g 11/05/2023 13/05/2023
Posa infissi esterni 1g 11/05/2023 11/05/2023
RIMOZIONE DEL CANTIERE 1g
Smontaggio ponteggio 1¢g 14/05/2023 14/05/2023
Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1g 14/05/2023 14/05/2023




Attivita Durata Giorno Inizio Giorno fine
Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1¢g 14/05/2023 14/05/2023
Smontaggio recinzione cantiere 1¢g 14/05/2023 14/05/2023




Vi sono interferenze tra le lavorazioni: ! S No
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

adottare

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
paziale Temporale

Le imprese esecutrici dovranno

1 v b coordinarsi per eseguire le lavorazioni in
luoghi diversi
Le imprese esecutrici dovranno

2 v b coordinarsi per eseguire le lavorazioni in
luoghi diversi

N Misure preventive e protettive da attuare i prelialu) el prelizalene b Soggetto attuatore

-




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica

dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure: Si % No




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°

Non sono previste misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi di protezione collettiva

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi, dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita
stabilite dallo stesso in funzione delle esigenze di cantiere.

Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto
al quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del
preposto dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

Allinizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).

¥ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
| Riunione di coordinamento

| Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

OBBLIGHI DELLE FIGURE COINVOLTE Al FINI DELLA COOPERAZIONE

Qui si seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per |’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra:

o Illustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC
in riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le
parti interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

¢ Individuare ’impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

e Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

e In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici [’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per l’esecuzione
prendera le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese
esecutrici sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

e Redigere il POS;
e Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al




CSE;

e Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

e Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali
delle imprese esecutrici;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

e Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

e Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

e Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni
comunicazione;

e Realizzare U'impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

e Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

e Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore, del datore di lavoro;

IMPRESA DI APPARTENENZA

Datore di Lavoro
Verdi Giacomo

FOTO Rossi Paolo
Matricola: 0987

Data di Nascita:
Luogo di Nascita:
Data di Assunzione: 01/03/2008

Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett.f) )
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare [’avvenuta consultazione del

RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, sono riportate all' ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h)

Primo Soccorso:

~| a cura del committente
gestione interna all’impresa
gestione tipo comune tra le imprese

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di
cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

Numeri di telefono delle emergenze:

EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118

Forze dell'ordine Carabinieri 112
Forze dell'ordine Polizia di stato 113

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio

e Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

e Noninterrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.

e Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

e Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

e Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

e Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

e Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

e Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

e Incoraggiare e rassicurare l'infortunato.

e Inviare, se del caso, una persona ad attendere I'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
e Assicurarsi che il percorso per I'accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1)
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4
dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC




Progethsta: Ingz. Massimo Wican - Ing. Paclo Vican Pazina 1
N ORD DIMEINSI CINL IMPORTI€£
bikle DESICNAZIONE DEI LAVORI Quantii
TARIFFA Par. ug. hmg. laszh Hpeso Prerro £ Totale €
1 Holo di antogm mentata s mtocans con braceio
S0l di altem=a variabile conpieso operatore, caburame
) e lbnficante franco concedente. Portata fino a 50t
20,000 30,00
Sonmnane h 30,00 2500 255000
2 QOFEEE PFROVVIRIONALL - Intbracabira fissa di
24147 simarezza 2 nonna THNI EN 35280381 con 3 pamt di
(M) aggarcio .. erlale di alta demsity e anelli di
posizionamento - Cinglie in polisnmmde da 45
mm, wegolabili con fibbie di azgancio - Ganbah e
spallacel isuh ottt
2,0 200
I otnrmana cad 200 207,00 414,00
3 OFEEE PROVWVISIOHALI - Cordine di aresto
H1353 cadata a norma NI EN 355 con assorhitore di
158] enszia vealizeato in corda di poliawvwmide @& 12
mm, con pinza d'anoorazgio per impaleative e
moschettone - Lunghesza: 200 m.
2,0 200
I otnrmana cad 200 &4.40 12220
4 OFEEE  FROVVIZIOHALI -  Eecirmmone
128 penmetale di protezione n rete estmsa di
8] polistilens ad alts de .. costinenti la recivemone
sono e restano di proprieti dell’impresa. Misurataa
mebo quadratn di rete posta in opera, per I'intera
duratadei lavon.
80,000 1,200 2,00
Sonmharo m® Qe,00 10,52 100252
5 LOCALT DI SEREVIEID E BARACCAMENTI -
711 Locale igierico costiiite da un momobloceo
) prefabbtcatn, coree .., un lavabo con mbinetd
per acqua calda & fedda e di un WC completo &
cassetta di cacciata - Uno per ogni 10 addeth. per
il prrno mase d unpiego
1,000 Loo
% ornmmana cad Loo 390,91 32091
3 LOCALI DI SEEVIEID E BARACCAMENT -
Hrl2 Locale iziemeo cosbbuite da un monoblocco
() prefabbncat, conve ... avaho con mbineth per
arqua calda & fedda e & un WD completo &
cassetta di cacciata - Uno per ogni 10 addeth. per
oEnl tese ALcoes sivo al primo
5,000 500
S ornrmano cad 500 124, 50 A32.50
7 LOCALI DI SEEVIEID E BARACCAMENTI -
®721 Liocale spogliatoo delle dimers oo approssimative
4 RIPCRTARE 512315

Conomittente: Conure di Erma






Progethsta: Ingz. Massimo Wican - Ing. Paclo Vican Pazina 2
N ORD DIMEINSI CINL IMPORTI€£
bikle DESICNAZIONE DEI LAVORI Quantii
TARIFFA Par. ug. hmg. laszh Hpeso Prerro £ Totale €
RIPORTO 512,13
(1] dim 40022 ... enn di addumone, morché gl
orerl e 1 welabvi materiall di comumo per la
petiodica palizia, - Tno per g 10 addeth. per il
prmo mese d inpisss
1,000 Loo
S ornrmanc cad Loo 452,66 485 A8
B LOCALI DI SEEVIEID E BARACCAMENTI -
HBTLL Loale spogliatrio delle dimers iond appeossimative
(M dim4,00k:22 .. 1 addudone, romché gl coer e 1
relativi materiali di comsuno per la penodica
pulizia. - Uno per ogad 10 addeth. per ogi mese
moeessivo al privn
5,0 500
S ornrmanc cad 500 22425 1.121 25
9 DISPOEITIVI DI PEOTERICHE INDIVIDUALE
Al - Elmetto di sicurezza, con marclio di confoendtie
(M) validiti d ... r=one dwrarnte tatto i pericdo
dellutilizeo  del dispositive iIn preserma di
laveramiosi intefernt prewviste dal Plano di
Simmeza o Cooxinamento.
5,000 500
S ommano cad 500 978 4890
10 DISPOIITIVI DI FROTEZICHE INDIVIDUALE
BRI - Qceliali protetivi con marchio di corformita per
8] la laworaz .. weione dursrte tatho i pericdo
dellutilizzs  del dispositve in preserma  di
laveramiosi intefernt prewviste dal Plano 41
Simmeza e Condinamernta,
5,000 500
S ommano cad 500 1510 20,50
11 DISPOAITIVI DI PEOTEZICHE INDIVIDUALE
HE7 - Cuant di protezione termica, con msistersa al
) tazli, alle ... iodo dellutilizeo del dispositive in
presenza di lavorazmionn nierferermh previste dal
Piano di Siwmezza e Coominamento. Costo di
uhlizzo al paio.
5,000 500
S omrmano cad 500 385 1225
12 DISPOAITIVI DI PEOTEZICHE INDIVIDUALE
FAl4 - Cuffia antimmore ad allo potere solante, con
() marwchio di co .. nmone duante tatto 1 perncdo
delluthezo del disposibm m preserma 4
lavorameod interferent previste dal Plano di
Simmrza e Coodinamento.
5,0 500
4 RIPCRTARE f.205 59

Conomittente: Conure di Erma



Progethsta: Ingz. Massimo Wican - Ing. Paclo Vican Pazina 3
N ORD DIMEINSI CINL IMPORTI€£
bikle DESICNAZIONE DEI LAVORI Quantii
TARIFFA Par. ug. hmg. laszh Hpeso Prerro £ Totale €
RIPORTO £.285 50
S omumano cad 500 14,10 =050
13 IMPLAHTI TEMPORANEIFERE LA SICUREZZ A
H2A DEL CANWTIERE - Dispersor per implanto di
8] Miessa a terra oon pio . mato. Inteso come impianto
temporanes necessario alla sicurezza del cantiere.
Per mtta la durata delle lavoramomi. Dimernsiom
500 S0 52 1500,
1,000 oo
S ormrmano cad 100 50,47 5047
14 IMPLANTI TEMPORANEIFER LA SICUREZE A
29 DEL CANTIERE - Coma in rame, in gmaina
() giallofverde, di semon ... aamone dell mstallatoe
atorizzado, Iieso come impiardo temporaneo
necessano alla sioarezza del carhere. Per tatta la
duratadelle lavoraziom.
15,000 15,00
Sonwhano m 1500 10,44 1540
15 ZEGHALETICA - Segnaletica da cantier edile, in
HELE materiale plastec  retangclare, da bmplegae
() all’in ... egnah. Per la durata del lavoro, al fine di
garnte la siowezm  dei  lavoratori.  varde
raffisuraziond, in FVC ngzide, dimensicm cm
100,00 2 140,00
1,000 oo
S omrmano cad 1,00 6247 247
18 SEGHALETICA - Segnaletica di simmrezza o di
311 salate sl hiogo di lavow da ntilizzate all’intano e
(M) a ... segnali. Per la durats del lavero &l five di
garantie la siouremza del lavoratord. in lanmera o
alhirinio, con lato e 80,00 o divension cm &0 x
&0
3,00 3,00
I otnmmana cad 500 5111 17133
17 ZEGHWALETICA - Segnaletica di sieurezea & di
H313 sahate ml hogo di lavomn dautlizzare all’inteno e
) a .. utlizzo temporaneo del segnali. Per la durata
del lavora al fine di zavartive la simuremma dei
laveratori. in lanmera o allomime, con lato cm
120,00
2,0 200
I otnrmana cad 200 TL08 14412
12 ANTIMCENDIO - Estintore portatile in polvems,
511 tipo cmologato, fomito e mantemtn rel heogo
158] indicato ... tre compreso quanto alto occorre per
I'utilizzn temporanec dell’sstivtome, al five di
garanti®e la sicurezza del lavoraton. da kg & classe
4 RIPCRTARE 75459 1%

Conomittente: Conure di Erma






Progethsta: Ingz. Massimo Wican - Ing. Paclo Vican Pazina 4
N ORD DIMEINSI CINL IMPORTI€£
bikle DESICNAZIONE DEI LAVORI Quantii
TARIFFA Par. ug. hmg. laszh Hpeso Prerro £ Totale €
RIPORTO 754918
344 2SEEC
2,mo 200
% ornmmana cad 200 5137 114,74
15 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
HEll [Mascherina climgicalad alte potere fltrae,
) UNI EN 1483532019 Mascharina monouso a
trestrati, due shah estenmn di tessuto non fesmuto e
uno strato iterntedio adalta effidenza filtrante:1)
tipo II
&00,000 &00,00
% ornmana cad &00,00 0,34 204,00
o SOLUZIONE IDRCALCOLICA FEE
HKE155 IGIENIZEATIONE MANT abase di aleco] etilica
B deratirato a 700 in dispenser: da 1000 wl
5,000 500
S omumano cad 5,00 17,14 85,70
21 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETEC
BT DIGITALE AD INFEAROSSD HO CONTACT
(M) conforme alle Direttive CEE 237 .. o Faluenheat,
ammuraterza mimma di o+ 0.3C (0&F) e
resporsivith pai oad 1 osec. per corbollo
temperatira corporea pesonale i Ingresso al
cantiere
1,000 1,00
S ommano cad 100 65,42 A2
] COSTIFER INFORMAZIONE AT LAVORL TORT
HFESS A ATIONEDELLE  INDICAZIONI  DEL
) FIaHD DI SICUREZZA specificeC0OVID-19 -
Fonmamone s pecifica
2.0 200
Sonwnane h 200 42 55 34040
23 Bespomsabile dei lawma foomalmerte incaricato
302 dallinpiesa  esemutrice  porpresiedere alle
B rmriond di coordinarments e simresza
2,m0 200
Somwnanc h 200 #0,00 420,00
TOTALE 8.8440,:44
Drata,

Conomittente: Conure di Erma



ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

- Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

- Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

- Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

- D.U.R.C. in corso di validita

- Copia verbali di consegna dei DPI

- Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

- Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

- Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

- Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

- Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

- Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

- Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

- Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

- Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di lavoro
impresa affidataria)

- Nominativi soggetti incaricati dallimpresa esecutrice per lassolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08

- Copia Valutazione del rischio RUMORE

- Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura dell'impresa
esecutrice




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento &€ composta da n. 60 pagine.

1. ILC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento € composta da n. 60 pagine.

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

a0 o

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

Non formula proposte a riguardo;
Formula proposte a riguardo:

Data Firma del RLS






